

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
ปีการศึกษา 2567 รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2567-31 พฤษภาคม 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
				ยังไม่ได้ ดนก.	อยู่ระหว่าง ดนก.	ดนก. เรียบร้อย
LeRT 1 พัฒนาและยกระดับการเรียนรู้แนวใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกคน (Smart Learning Park)						
1	การพัฒนาระบบบริการทรัพยากรการเรียนรู้	ทิตยา	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ [ร้อยละ 30%] - บรรลุตามแผนกำหนดไว้ มีแนวทางในการพัฒนาต่อ			
2	การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน	ทีมพัฒนาระบบทะเบียน	1.จัดสอบ English Exit Exam สำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2.ประมวลการสอบ English Exit Exam ผ่านระบบเกรดและประเมินผลของอาจารย์ 3.แสดงผลการสอบ English Exit Exam ใน Transcript เฉพาะผลสอบผ่านเท่านั้น ทั้งฉบับจบ และไม่จบ 4.เชื่อมโยงข้อมูลการสอบจากระบบจัดสอบ English Exit Exam กับระบบงานทะเบียน 5.ปรับปรุงระบบทะเบียนนิสิตรองรับรหัสนิสิต 10 หลักที่เชื่อมโยงไปยังระบบ LDAP และระบบ MOOC 6.ระบบขอโอนรายวิชา สำหรับนิสิต เลือกโอนรายวิชาจากระบบ TSU For ALL และชำระเงินผ่าน Payment Gateway 7.ระบบโอนรายวิชา กำหนดปฏิทินให้ช่วงเวลาเทียบโอน และอนุมัติผลการเทียบโอนโดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 8.รายงานการโอนรายวิชาและตรวจสอบผลการโอนรายวิชาของนิสิต			

3	การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต	ทีมพัฒนาระบบทะเบียน	กลาง [100%] - ระบบนิสิตยื่นขอโอนรายวิชาจาก ระบบ TSU FOR ALL การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชำระเงินผ่าน Payment Gateway - ระบบบันทึกเกรดเทียบโอนจากระบบ TSU FOR ALL การเรียนรู้			
4	การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ทีมพัฒนาระบบทะเบียน	ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต [100%] - ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต https://forall.tsu.ac.th/ - ระบบ TSU Mooc For All			

5	การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	เนาวลักษณ์ ขวัญชนก	- กิจกรรม TSU 21st Century Learning Skills for Education (IL1)_MOOC : SK ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1919 / PT : เข้าร่วม 386 คน https://qr.tsu.ac.th/?q=4bf98 - กิจกรรม TSU Learning Skills for Research/Seminar (IL2) : SK ออนไลน์ 10 รอบ (22 ก.ค.-26 ก.ย. 67) จำนวนคนลงทะเบียน 4191 จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม 2543 ตอบความพึงพอใจ 2407 /90.6 / PT : เข้าร่วม 232 คน https://qr.tsu.ac.th/?q=c7755 - กิจกรรม ปฐมนิเทศ + นำชมห้องสมุด : SK _ปฐมนิเทศ เข้าร่วม 4,697 คน /PT : เข้าร่วม 826 คน : https://qr.tsu.ac.th/?q=e7b32 - กิจกรรมอบรมสืบค้นสารสนเทศ และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง SK_12 ครั้ง 944 คน ความพึงพอใจ 90.39 -- PT รวม. PT : 201 - อบรมการใช้งานระบบกำกับคุณภาพมาตรฐาน การจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย_SK+PT : 93 คน https://qr.tsu.ac.th/?q=63311 - กิจกรรม Lert Merry Christmas & Happy New Year - กิจกรรม Happy Valentine's Day : PT+SK - กิจกรรม LeRT of Thing			
---	-----------------------------------	--------------------	--	--	--	--

6	การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ Life Long Learning Park	ผกาทิพย์ เสาวภา	Learning Park - กิจกรรม LeRT Happy Meals : PT+SK SK : ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ต.ค. 2567 ลงทะเบียน 202 คน (ความพึงพอใจร้อยละ 95.10) ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มี.ค. 68 ลงทะเบียน 226 คน (ความพึงพอใจร้อยละ 96.25) PT : ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ต.ค. 2567 ลงทะเบียน 159 คน (ความพึงพอใจร้อยละ 97.6) ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มี.ค. 2567 ลงทะเบียน 102 คน (ความพึงพอใจร้อยละ 95.6) - กิจกรรม Lert Merry Christmas & Happy New Year : PT+SK SK : กิจกรรมวันที่ 19 - 27 ธ.ค.2567 ผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน ระดับความพึงพอใจ 98.34 ส่งเสริมการยืม e-book bookcaze , App Walai และผู้ติดตามเพจ สถาบันฯ เพิ่ม PT : กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 1 - 25 ธ.ค.2567 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน (ความพึงพอใจร้อยละ 96.4) ส่งเสริมการยืมหนังสือ และจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น - กิจกรรม Happy Valentine's Day : PT+SK - กิจกรรม LeRT of Thing : สถิติ 1961 - กิจกรรม library Buddy to School : จัดกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 3 กิจกรรม โครงการ LeRT Kid Summer Club - บริการรับคืนหนังสือถึงที่			
7	การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ปิติมา	E-Book จัดซื้อแล้วจำนวน 840 รายการ			
8	ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยแนวคิด Ownership	ปิติมา ทิตยา	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ [ร้อยละ 100%] - ระบบจัดซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด https://libapps.tsu.ac.th/e-service/cartbook/			

9	การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) - ปรับปรุงพื้นที่หอจดหมายเหตุ ว.พัทลุง - กิจกรรม Smart Life Long Learning park ร่วมกับหน่วยงานภายใน & ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์ภาษา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ, ชมรมผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์	เสาวภา สุนิษา ธมลวรรณ ผกาทิพย์	กิจกรรม Smart Life Long Learning park ร่วมกับหน่วยงานภายใน & ภายนอกมหาวิทยาลัย PT: สร้างความร่วมมือกับศูนย์ภาษา สนับสนุนพื้นที่สอบ English Score ในช่วงเดือน มิ.ย.,ก.ย.,ธ.ค.2567 และ พ.ค.2568 PT: สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดชุมนุม Board Game, ชุมนุม Cross word และ ชุมนุม Virtual Learning ที่ห้องสมุด ทุกวันพฤหัสบดี 15:30 เป็นต้นไป PT: สร้างความร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันที่ 6 พ.ย. 2567 เวลา 08:30-12:00น. ณ Co-Working Space PT: ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หอจดหมายเหตุ โดยเพิ่มชั้นวารสารเพื่อจัดแสดงวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และ เพิ่มชั้นวางสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยทักษิณ แล้ว - ปรับปรุงพื้นที่หอจดหมายเหตุ ว.พัทลุง			
10	การนำเข้าข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประกอบรายวิชา	ธมลวรรณ	- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ [ร้อยละ 100%] - จำนวนข้อมูลที่นำเข้าระบบ มีจำนวน			
11	การจัดหาหนังสือตามหลักสูตรการเรียนการสอน	ปติมา	จำนวนรายชื่อที่อาจารย์คัดเลือก 931 รายชื่อ (SK+PT) เพิ่มเดิมอีก 147 รายชื่อ รวม 1,078 รายชื่อ			

สำเร็จ 11 ตัวชี้วัด

LeRT 2 ยกระดับและสร้างความได้เปรียบเพื่อสนับสนุนระบบการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ (Smart Innovation District)						
12	การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการองค์กรด้านวิจัย นวัตกรรมและ การสร้างสรรค์	เนาวลักษณ์ ขวัญชนก อัคร พล ทิตยา	SK+PT - บริการระบบ Digital Services Support Publication ความสำเร็จร้อยละ 100 (https://qr.tsu.ac.th/?q=ca76b) - บริการระบบ Business Intelligence for Research & Publication ความสำเร็จร้อยละ 100 (https://qr.tsu.ac.th/?q=e3dae) - ระบบ Data Management System Support Research & The Word University Ranking ความสำเร็จร้อยละ 80 - บริการระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพวารสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ความสำเร็จร้อยละ 100 (https://publication.tsu.ac.th)			
13	การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล หอจดหมายเหตุ	ทิตยา	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ [ร้อยละ 100] - ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุ https://arch.tsu.ac.th/s/tsu-archives/page/Home			

14	การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์	เนาวลักษณ์ ขวัญชนก	- บริการระบบ Digital Services Support Publication SK+PT : (ผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร 382 บทความ / ตรวจ Trunitin 176 บทความ/ อ้างอิง) ความสำเร็จระบบร้อยละ 100 : https://qr.tsu.ac.th/?q=ca76b - บริการระบบ Business Intelligence for Research & Publication SK+PT (ผู้ให้บริการ Access เข้าใช้งาน 532,644 ครั้ง) ความสำเร็จระบบ ร้อยละ 100 : https://qr.tsu.ac.th/?q=e3dae - ระบบ Data Management System Support Research & The Word University Ranking : SK-PT กำลังดำเนินงาน - บริการระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพวารสาร มหาวิทยาลัย ทักษิณ SK+PT –ยังไม่มีผู้เข้าใช้บริการ ความสำเร็จระบบ ร้อยละ 100 : https://publication.tsu.ac.th			
15	การจัดเก็บข้อมูล คลังข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้	ศรินญา	52 ระเบียบ			
16	การจัดเก็บข้อมูล หอจดหมายเหตุ	สุนิษา จิตติมา (น)	155 ระเบียบ			
17	การเข้าใช้บริการระบบคลังข้อมูล	สุนิษา	11494			
18	การจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ปติมา	- จัดซื้อฐานข้อมูล Turnitin (+AI) ราคา 550,297 บาท - จัดซื้อระบบ OpenAthens ราคา 358,400 บาท - จัดซื้อฐานข้อมูล Writefull ราคา 120,375 บาท - ต่ออายุฐานข้อมูล Scopus ราคา 1,232,051.71 บาท - ต่ออายุฐานข้อมูล Cinahl ราคา 311,162.50 บาท			

19	Digital Ecosystem for Publication&Research	เนาวลักษณ์ ขวัญชนก	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Scopus AI นักวิจัยเข้าร่วม 62 คน 1,15 ก.ค.67 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ” นักวิจัยเข้าร่วม 47 คน 24 ก.ค.67 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับ World Class University " นักวิจัยเข้าร่วม 71 คน 26 ก.ค.67 - โครงการอบรมการใช้งาน Writefull เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ AI และ Widgets นักวิจัยเข้าร่วม 90 คน 8 พ.ย.67 และวันที่ 9 มกราคม 2568 13.30-16.30 น. - Trunitin for instructor 10 มกราคม 2568 09.00-12.00 น. - Trunitin for student 29 มกราคม 2568			
----	--	--------------------	---	--	--	--

สำเร็จ 8 ตัวชี้วัด

LeRT 3 ยกระดับคุณภาพและเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล (Smart Digital Infrastructure)						
20	การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายจุดให้บริการ WIFI ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX)	ญาณวุฒิ วุฒิพร	ดำเนินการสำรวจและติดตั้งจุดให้บริการ WIFI ดังนี้ - จำนวนจุดตามแผนการสำรวจทั้งสองวิทยาเขต 2,073 จุด - จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งแล้ว จำนวน 1,649 จุด ความครอบคลุมพื้นที่ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 79.55 - จำนวนจุดที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 จำนวน 961 จุด ความครอบคลุมพื้นที่ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 46.35 ข้อมูล : https://qr.tsu.ac.th/?q=c62f0			

21	การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเครื่องแม่ข่ายสารสนเทศ	ญาณวุฒิ วุฒิพร ปิยวัฒน์	- ปรับปรุงผ้าเพดานและกันผนังภายในห้องศูนย์กลางข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 - ติดตั้งระบบ Door access ระบบสแกนลายนิ้วมือ - ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบ DC-DR site ในปีงบประมาณ 2569			
22	พัฒนาระบบมั่นคงปลอดภัย	ญาณวุฒิ สุชีพ	- ผ่านการทดสอบและตรวจสอบช่องโหว่ และดำเนินการแก้ไข ตามคำแนะนำตามโครงการ ISO27001 - อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ Network Firewall (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่าย 25 ล้านบาท)			
23	การให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ภาณุพงศ์ วุฒิพร	- Microsoft Campus Agreement จำนวน 100 licenses - Microsoft 365 (Faculty 250 licenses / Student 10,000 licenses) - Webex Meeting จำนวน 100 licenses - Zoom Meeting จำนวน 20 licenses - Adobe Creative Cloud All apps จำนวน 35 licenses - Google Workspace for Education จำนวน 50 licenses (50TB)			
24	การพัฒนาบริการ IT Support	ภาณุพงศ์ วรวุฒิ	- ปรับปรุงขั้นตอนและรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ IT Service Management			
25	การจัดทำและซักซ้อมแผนการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล	วุฒิพร อารัล	ดำเนินการซักซ้อมและทดสอบการสำรองและกู้คืนระบบ ภายใต้โครงการ ISO27001 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว			
26	การบริการวิชาการ	นวัตกรรมฯ	จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 64 โครงการ - นิสิต 34 โครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.80 - บุคลากร 24 โครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.81 - บุคคลภายนอก 6 โครงการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.83 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการวิชาการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.81			

27	การสอบวัดทักษะ ICT	นวัตกรรมฯ	Literacy สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มี 2 ส่วน ดังนี้ 1. ผลการสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 สรุปดังนี้ มีนิสิตเข้าสอบจำนวนทั้งหมด 4,837 คน สอบผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 จำนวน 4,797 คน คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของผู้เข้าสอบ และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ลิงก์ข้อมูล https://qr.tsu.ac.th/?q=40cbb 2. ผลการสอบวัดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ระบบสอบนี้ใช้สอบกับนิสิตเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ในปัจจุบันได้จัดสอบให้กับกลุ่มนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 เป็นลำดับแรกก่อน โดยจะเปิดสอบให้กับนิสิตในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2568 อีกครั้ง สรุปผลการสอบดังนี้ นิสิตเข้าสอบจำนวนทั้งหมด 287 คน สอบผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 จำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 95.80 และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 ลิงก์ข้อมูล https://qr.tsu.ac.th/?q=aa843 ซึ่งโดยภาพรวมของการทดสอบสมรรถนะทักษะด้าน Digital Literacy สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีนิสิตผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 97.50 การสอบวัดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี			
28	การพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการส่วนงานอื่น	นวัตกรรมฯ	งานพัฒนาคอร์สออนไลน์ในระบบ moodforall จำนวน 50 รายวิชาให้กับส่วนงาน 14 ส่วนงาน https://qr.tsu.ac.th/?q=34e84			

29	การจัดหา/ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายหลัก	ญาณวุฒิ สุชีพ	จัดซื้อ/ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลักประจำอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ระดับความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gbps ดังนี้ วิทยาเขตสงขลา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ หอพักปาริชาติ 1 หอพักปาริชาติ 2 หอพักปาริชาติ 3 ศูนย์อาหาร 1 อาคารกิจการนิสิต และอาคารอำนวยการ และอยู่ระหว่างการติดตั้ง ได้แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 17 อาคารดุริยางคศาสตร์ อาคารสำนักงานงานอาคารสถานที่ อาคารศิลปะปูนปั้น อาคารศูนย์อาหาร 2 วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง และอยู่ระหว่างการติดตั้ง ได้แก่ อาคาร SC1 อาคาร SC2 อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อาคารปฏิบัติการวิจัยโค อาคารหอพักพะยอม 1 อาคารกิจกรรมนิสิต และอาคารที่พักบุคลากร 1			
30	การจัดหาทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายรองที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี	สุชีพ ญาณวุฒิ	ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในปีงบประมาณ 2569			
31	การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายประจำปี	ปิยวัฒน์ เสริมศักดิ์	ดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2567			
32	การตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศตามแนวทาง NIST Framework / ISO27001	สุชีพ ญาณวุฒิ อาร์ล วุฒิพร	รับการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022			
33	การปรับปรุงระบบตอบรับอัตโนมัติ โทรศัพท์แบบไอพีทั้งสองวิทยาเขต	ปิยวัฒน์ เสริมศักดิ์	ดำเนินการปรับปรุงระบบตอบรับอัตโนมัติ ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว			

34	การปรับปรุงโครงข่ายสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ระหว่างอาคารและภายในอาคาร	เสริมศักดิ์ ปิยวัฒน์	มีการปรับปรุงโครงข่ายสายสัญญาณหลักระหว่างอาคาร ดังนี้ วิทยาเขตสงขลา 1. อาคารคอมพิวเตอร์ - หอพักปาริชาติ 1 2. อาคารคอมพิวเตอร์ - หอพักปาริชาติ 2 3. อาคารคอมพิวเตอร์ - หอพักปาริชาติ 3 4. อาคารคอมพิวเตอร์ - ศูนย์อาหาร 1 5. อาคารคอมพิวเตอร์ - อาคาร 7 วิทยาเขตพัทลุง 1. อาคารคณะ วสท. - อาคารศูนย์กิจกรรม			
35	การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องที่มีอายุใช้ งานเกิน 5 ปี	ธีรศักดิ์ วรวิทย์	เสนอขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 1,515 เครื่อง			
36	การตรวจสอบความพร้อมใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี	สุชัย ไชยบุตร	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำรองใช้งานจำนวน 15 เครื่อง - จัดซื้อเมาส์ คีย์บอร์ด และ Power adapter สำรองใช้งาน			
37	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน ขนาด 90ที่นั่ง (วิทยาเขตละ 1 ห้อง)	ธีรศักดิ์ วรวิทย์	วิทยาเขตสงขลา - ห้อง L417 ขนาด 100 เครื่อง ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครือข่าย เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งระบบภาพและเสียงเรียบร้อยแล้ว รอเคลื่อนย้ายโต๊ะและ เครื่องคอมพิวเตอร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ - ห้อง 18604 ขนาด 86 เครื่อง ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครือข่าย เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเปิดของจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ ครุภัณฑ์ รอจัดซื้อระบบเสียง			
38	การจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Drive และ OneDrive ให้ เพียงพอกับการจัดสรรใช้งานสำหรับนิสิตและบุคลากร	วุฒิพร อารีล	- Google Drive จัดซื้อ license เพิ่มเดิมจำนวน 50 license (50 TB) และดำเนินการจัดสรรพื้นที่ ให้นิสิต 10 GB อาจารย์ 100 GB และเจ้าหน้าที่ 50 GB			

39	โครงการ ICT Help Care และความร่วมมือผู้ดูแลระบบ	ภาณุพงศ์ ไชยอุดร สุชีพ ญาณวุฒิ	iso			
40	การพัฒนาระบบสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (TSU-TEP)	พัฒนาระบบฯ	1.โครงการพัฒนาระบบสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (TSU-TEP) [100%] 2.โครงการพัฒนาระบบสอบวัดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล [100%]			
41	โครงการพัฒนาระบบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ	พัฒนาระบบฯ	โครงการพัฒนาระบบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณ [100%]			
42	การผลิตคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสาร	นวัตกรรมฯ	การผลิตคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสาร 1.TikTok 65 รายการ 2.ข่าว 194 รายการ (เริ่ม มิ.ย.2567) 3.Info 172 ชิ้น (เผยแพร่ทาง FB/Line) ข้อมูล ณ วันที่ 04/06/2568			

สำเร็จ 23 ตัวชี้วัด

LeRT4 สนับสนุนกลไกการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างขีดความสามารถสู่ระดับสากล (Smart Branding)						
43	การพัฒนาฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ	พัฒนาระบบฯ	1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ [80%]			
44	การพัฒนาระบบสารสนเทศ	พัฒนาระบบฯ	1.โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติใหม่ [95%]			
	- ระบบบัญชี 3 มิติใหม่		2.โครงการพัฒนาระบบรายงานเพื่อรองรับข้อมูลโครงการกองทุนหมุนเวียนรวมกับรายงาน [100%]			
	- รายงานเพื่อรองรับข้อมูลโครงการกองทุนหมุนเวียนรวมกับรายงาน		3.โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการเงินรับจากระบบทะเบียนนิติเป็นลูกหนี้ในในระบบบัญชี 3 มิติ [100%]			
	- การพัฒนาการเชื่อมโยงการเงินรับจากระบบทะเบียนนิติเป็นลูกหนี้ในในระบบบัญชี 3 มิติ		4.โครงการพัฒนาระบบ QR Code And Short URL TSU [100%] 5.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับ Digital signature [100%]			

	- ระบบ QR Code And Short URL TSU		6.โครงการพัฒนา Payment QR and PaymentCredit Card Gateway [100%]			
	- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับ Digital signature		7.โครงการพัฒนาระบบ e-performance สายคณาจารย์ (การคิดภาระงานใหม่) [100%]			
	- ระบบ Payment QR and Payment Credit Card Gateway		8.โครงการพัฒนาระบบ TSU Place เฟส 2 [80%]			
	- ระบบ e-performance สายคณาจารย์ (การคิดภาระงานใหม่)		9.โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล(ระบบย่อยใหม่) [90%]			
	- ระบบ TSU Place เฟส 2		10.โครงการพัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน [100%]			
	- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ระบบย่อยใหม่)		11.โครงการพัฒนาระบบขอใช้งาน Microsoft 365 สำหรับนิสิตและบุคลากร [100%]			
	- ระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน		12.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต(ใหม่) [100%]			
	- ระบบขอใช้งาน Microsoft 365 สำหรับนิสิตและบุคลากร		13.โครงการพัฒนาระบบรับสมัครงานออนไลน์(ใหม่) [80%]			
	- ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต (ใหม่)		14.โครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งาน 2 ภาษา (TSU CMS) [100%] ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ - เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 เว็บไซต์ - เว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS) จำนวน 22 เว็บไซต์			
	- ระบบรับสมัครงานออนไลน์ (ใหม่)		15.โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนสำหรับนิสิตรองรับการใช้งาน 2 ภาษา [100%]			
	- พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งาน 2 ภาษา (TSU CMS)					
	- ระบบทรัพยากรสารสนเทศประกอบรายวิชา					
	- ระบบจองห้อง Edutainment Room (อาคารหอสมุด พัทลุง)					
	- ระบบ Open Data API					
	- ระบบ Open Authentication สำหรับข้อมูลนิสิต					
45	การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data	พัฒนาระบบฯ	ร้อยละความสำเร็จของงาน [ร้อยละ 100%] - จำนวนชุดข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data จำนวน 4 ชุดข้อมูล			
46	การพัฒนาเว็บไซต์ Webometrics	พัฒนาระบบฯ	- เว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน/โครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU CMS) จำนวน 40+ เว็บไซต์			
47	การพัฒนา Chat BOT	พัฒนาระบบฯ	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ [ร้อยละ 90%] - โครงการพัฒนาระบบ Chat Bot AI เพื่อตอบคำถามผู้รับบริการ (อยู่ระหว่างการนำเข้าชุดคำถาม-คำตอบ)			

48	พัฒนา TSU Mobile App (TSU Next for Student)	พัฒนาระบบฯ	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา [ร้อยละ 100%]			
49	โครงการ Happy Workplace	บริหารงานฯ	*ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กีฬาสัมพันธ์ วันที่ 23 ธ.ค.67 ณ ร้านอาหารสุจินดา ซีฟู้ด แหลมสมิหลา สงขลา บุคลากรเข้าร่วม 68 คน			
50	การพัฒนานวัตกรรม	บริหารงานฯ	นัดประชุม 8/4/68 เช้า			
51	การดำเนินงาน EdPEx	ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันฯ	ปรับ OP			
52	โครงการสนับสนุนให้บุคลากรดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	จิราภรณ์ เจนจิรา อัจฉรา ภรณ์	นัดอบรม เดือนเม.ย.-พค.68			
53	โครงการจัดทำแผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2568-2570	อัจฉราภรณ์ ศุภโชค	เว็บไซต์			
54	การพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร	เจนจิรา	อบรมการใช้โปรแกรมบันทึก 12/06/67			
55	โครงการกิจกรรมเกษียณสำราญ	เจนจิรา พิชญ์นันท์	พีหนู-หอสมุด 19/09/2567			
56	โครงการกิจกรรมทำบุญอาคารประจำปี	พรรณทิภา จิราภรณ์ เยาว ภา	SK-10-04-68 PT-24-02-68			
57	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและ หนีไฟ	จันทร์จิรา พรรณทิภา นิวัตต์	PT-เมษา 68 SK- 10/04/68			

58	โครงการศึกษาดูงาน	จันทร์จิรา พรณทิภา	ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรื่อง ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) และ ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.สงขลานครินทร์ โดยมีผอ. รองผอ. หนสง. หน.กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และโปรแกรมเมอร์ จำนวน 10 คน , ครั้งที่ 2 วันที่ 19 – 20 พ.ค. พ.ศ.2568 จำนวน 2 วัน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท โดยบ. ชิสโก้ ซีสเต็มส์ จำนวน 7 คน			
59	โครงการ LeRT for Lean	จันทร์จิรา พรณทิภา	ดำเนินการ 26 พ.ค.68 ณ ห้อง LeRT Space อาคารคอมฯ สงขลา			
60	โครงการ LeRT on Tour	เจนจิรา พรณทิภา	รอดำเนินการในส่วนสำนักงานมหาวิทยาลัย			
61	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล	จันทร์จิรา พรณทิภา	จัดกิจกรรมวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมซีซี รีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล : บุคลากรเข้าร่วม 66 คน			
62	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2567	จันทร์จิรา พรณทิภา	จัดกิจกรรมวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมซีซี รีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล : บุคลากรเข้าร่วม 66 คน			
63	LeRT Show & Share	อัจฉราภรณ์ จันทร์จิรา	ดำเนินการ 26 พ.ค.68 ณ ห้อง LeRT Space อาคารคอมฯ สงขลา			
64	LeRT Dashboard for Management and Services	ผกาทิพย์ ทิตยา อัจฉราภรณ์	https://sites.google.com/tsu.ac.th/tsu-lib-dashboard/			
65	โครงการกิจกรรม 5 ส	เยาวภา พิษญ์นันท์ อนงค์ บุญชญา	PT-24-02-68 SK-เมษายน 68			
66	โครงการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป	เจนจิรา	เมษายน 68			

สำเร็จ 24 ตัวชี้วัด

$11+8+23+24 = 66$ ตัวชี้วัด